

周报

2026 年 6 月 15 日-----2026 年 6 月 21 日

本周完成		
1. 围绕《基于 Codex 与 DevOps 闭环的自动化编程流程探索》明确实训目标，梳理“需求分析-系统设计-编码实现-测试部署”的整体路线。 2. 完成学生信息管理系统选题和技术方案确定，选用 Node.js、Express、EJS、MySQL 作为主要开发栈，规划登录认证、学生管理、班级管理为核心模块。 3. 借助 Codex 辅助完成项目目录分层设计，初步搭建 controllers、models、routes、views、config 等基础结构，并整理实验报告提纲与提示词资料。 4. 搭建本地开发环境，初始化 npm 工程和依赖包，调研数据库连接、容器化部署、持续集成所需的关键配置项。 5. 收集 Codex 辅助编程、GitHub Actions、Docker 与自动化测试相关资料，为后续形成 DevOps 闭环做准备，整体完成情况符合周计划。		
下周安排		
1. 完成系统基础框架编码，打通登录、学生信息录入、查询与编辑的主流程。 2. 设计 students、classes、users 等数据表并编写初始化 SQL 脚本。 3. 继续细化页面原型和表单交互，形成可运行的第一版系统原型。		
指导教师评语	进 度 较快 正常 (√) 较慢	本周已完成前期调研与方案设计，技术路线较清晰，能够结合实验要求主动整理资料并明确任务分工。建议下周尽快落实核心业务功能，实现从方案到代码的阶段性闭环。

周报

2026 年 6 月 22 日-----2026 年 6 月 28 日

本周完成		
1. 完成 Express 应用主体搭建，配置 session、method-override、静态资源和健康检查接口，系统可以正常启动运行。 2. 实现登录认证以及学生信息模块的新增、编辑、删除、分页、关键字筛选、状态筛选、详情查看和 CSV 导出功能。 3. 完成 MySQL 数据模型与 init.sql 编写，补充邮箱、宿舍、紧急联系人、学籍状态等字段，并增加 schemaSync 逻辑支持自动建表和补列。 4. 借助 Codex 辅助优化前端页面，完成登录页、学生总览页、学生详情页和录入表单的 EJS 模板及样式设计。 5. 编写 Jest + Supertest 测试用例，对健康检查、登录跳转、学生列表渲染、导出接口等关键流程进行验证，形成“编码-测试-修正”的迭代闭环。		
下周安排		
1. 新增班级管理模块，完善班级与学生数据之间的联动关系。 2. 补充 Dockerfile、docker-compose.yml 和 GitHub Actions 配置，验证持续集成与容器化流程。 3. 继续完善异常处理、测试覆盖和实验记录，为总结 Codex 辅助开发效果积累材料。		
指导 教师 评语	进 度 较快 (√) 正常 较慢	本周核心功能推进较快，系统原型已经具备基本可用性。能够结合 Codex 的代码补全与问题修复能力开展开发，建议下周继续加强模块联动和自动化环节的验证。

周报

2026 年 6 月 29 日-----2026 年 7 月 5 日

本周完成		
1. 在现有学生管理基础上新增班级管理模块，实现班级新增、编辑、删除、容量统计、班级人数汇总以及班级更名时学生数据同步更新。 2. 抽离侧边栏等公共视图，补充班级管理面板、学生详情页等界面，进一步优化系统整体信息展示和操作连贯性。 3. 编写 GitHub Actions CI 工作流，完成 npm ci、npm test 和 docker build 的自动化执行，初步实现代码提交后的持续集成校验。 4. 完成 Dockerfile 与 docker-compose.yml 配置，打通 Node.js 应用与 MySQL 相关运行参数，形成可复用的容器化部署方案。 5. 持续补充模拟数据和测试桩，验证登录、学生模块、班级模块的主要访问路径；同时完善实验报告提纲，准备总结 Codex 与 DevOps 闭环实践结果。 6. 阶段性完成“代码实现-测试验证-持续集成-容器化部署”的实验主线，当前整体进度较为顺利。		
下周安排		
1. 完成实验报告撰写，整理系统截图、测试结果和关键配置说明。 2. 补充异常场景测试，继续优化中文编码、表单校验和部署细节。 3. 总结 Codex 在原型设计、代码补全、缺陷修复和 DevOps 联调中的作用与不足，完善结题材料。		
指导教师评语	进 度 较快 (√) 正常 较慢	本周任务完成较全面，已初步形成 Codex 与 DevOps 闭环的实践成果。后续应重点做好实验总结与结果量化，进一步提升系统稳定性和文档完整性。